

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-----------|--|-------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Токмакова Т.Б | приказ директора школы | 22.03 .2022 г. |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Администрация школы | План первоочередных мероприятий | 22.03 .2022 г. |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Администрация школы | Медиаплан информационного сопровождения | 22.03 .2022 г. |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Администрация школы | Положение о деятельности Центра | 22.03 .2022 г. |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Токмакова Т.Б Чубуков К.Е. | Проект зонирования | Декабрь-январь 2022 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Токмакова Т.Б Чубуков К.Е. | Проект зонирования | 10.01.2022 г |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Токмакова Т.Б | Приказ директора | 22.03 .2022 г. |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Токмакова Т.Б | Приказ директора | 22.03 .2022 г. |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Токмакова Т.Б Струч Т.М. | Заявки на финансирование | 01.04.2022 |

| | | | | |
|-----------|---|--|---|-----------------|
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Токмакова Т.Б Струч Т.М. | извещения о проведении закупок | 01.05.2022 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Токмакова Т.Б Струч Т.М. | Проектно-сметная документация | 01.03.2022 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Струч Т.М. | отчеты | май – июль 2022 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Токмакова Т.Б Управление образования Ачинского района | заявка | 01.03.2022 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Токмакова Т.Б Струч Т.М. | акт | 10.08.2022 |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Колмогорова О.Г. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Колмогорова О.Г. | Рабочие программы педагогов | к 01.08.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Токмакова Т.Б. Колмогорова О.Г. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Токмакова Т.Б. Колмогорова О.Г. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2022 |
| 4. | Информационное сопровождение | | | |

| | | | | |
|------|--|---|--|---------------------------|
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Токмакова Т.Б. Колмогорова О.Г. Чубуков К.Е. | новости, статьи, репортажи | июнь 2022 |
| 4.2. | Запуск сайта | Токмакова Т.Б. Колмогорова О.Г. Чубуков К.Е. | Новости Раздел «Точка роста» | Июнь 2022 |
| 4.3. | Рекламная кампания | Токмакова Т.Б. Колмогорова О.Г. Чубуков К.Е. | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2022 |
| 4.4. | Открытие Центра | Токмакова Т.Б. Колмогорова О.Г. Жидких Н.В. Алексеева Р.А. | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.5. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Токмакова Т.Б. Колмогорова О.Г. Жидких Н.В. Алексеева Р.А. | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2022 |
| 4.6. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Токмакова Т.Б. Колмогорова О.Г. Жидких Н.В. Алексеева Р.А. | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.7. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Токмакова Т.Б. Колмогорова О.Г. Жидких Н.В. Алексеева Р.А. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.8. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Алексеева Р.А. | отчет | еженедельно |